

Osservatorio Ambientale Mi/Lodi

Osservatorio Ambientale

“Autostrada A1 Milano – Napoli – Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano Sud (Tangenziale Ovest) – Lodi”

Verbale nr. 3

In data 30 marzo 2022 alle ore 15,00 su piattaforma Lifesize in VCD si è riunito l'Osservatorio Ambientale “Autostrada A1 Milano – Napoli – Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano Sud (Tangenziale Ovest) – Lodi” istituito a seguito di delibera della Giunta regionale Lombardia n. IX/3752 del 11 luglio 2012 e nominato dal Ministro della Transizione Ecologica in data 20 gennaio 2022 prot. n. 27, il cui insediamento è avvenuto nello scorso 11 febbraio 2022 con la medesima modalità da remoto.

Sono presenti alla riunione dell'Osservatorio Ambientale :

- | | |
|------------------------------|---|
| a) Ing. Luca DESSENA | Presidente; |
| b) Dr.ssa Valentina VATTANI | Componente; |
| c) Dr.ssa Anna PERINELLI | Componente; |
| d) Dr. Giovanni MANIERI ELIA | Componente la cui nomina è in corso di perfezionamento con funzioni di Uditore; |
| e) Ing. Paola VIGO | Componente; |
| f) Ing. Elena AIRAGHI | Componente; |
| g) Dr. Nicolò STASOLLA | Componente la cui nomina è in corso di perfezionamento con funzioni di Uditore; |
| h) Dr. Silvio VETRANO | Segretario. |

Osservatorio Ambientale Mi/Lodi

La riunione dell'Osservatorio Ambientale è stata convocata dal Presidente in data 22 marzo 2022 con il seguente ordine del giorno :

- * Approvazione del verbale della seduta precedente ;
- * Discussione sulle proposte di Autostrade per l'Italia s.p.a. per il dominio ;
- * Cronoprogramma delle attività ed iniziative operative proposte dal proponente ;
- * Stato delle procedure di nomina dei nuovi componenti ;
- * Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i membri da lettera a) a lettera g) oltre al Segretario del medesimo Osservatorio, i membri d) e g) in qualità di Uditori.

Altresì risulta presente alla riunione la componente di Autostrade per l'Italia s.p.a. per quanto necessario alla discussione.

A questo punto il Presidente comunica ai componenti l'ordine del giorno e passa al primo punto del medesimo OdG:

- Approvazione del verbale della seduta in data 25 febbraio 2022 ;

A tal proposito tutti i componenti esprimono parere favorevole con la precisazione che la frase “ *Altresì l'Osservatorio Ambientale chiede la tempistica per l'apertura dei cantieri e la successiva conclusione delle attività operative quantificate da Autostrade per l'Italia s.p.a. in 13/15 mesi per l'apertura cantiere ed altri 12/ 15 mesi per la conclusione dei lavori*” venga aggiornata nel seguente modo : “*altresì l'osservatorio ambientale chiede la tempistica per l'apertura dei cantieri e la relativa conclusione dei lavori ; a tal riguardo la componente Autostrade per l'Italia s.p.a. dichiara che l'apertura del cantiere è prevista per il prossimo mese di marzo 2023 mentre la conclusione dei lavori è stimata dopo 24/36 mesi dalla consegna del cantiere* “.

Approvata tale locuzione il verbale viene approvato all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio Ambientale.

A questo punto si passa al punto 2 dell'OdG :

- Discussione sulle proposte di Autostrade per l'Italia s.p.a. per il dominio

In particolare su questo punto interviene la componente di Autostrade per l'Italia s.p.a. per comunicare l'ipotesi di indirizzo di dominio per le esigenze funzionali dell'Osservatorio Ambientale.

L'indirizzo proposto è il seguente : www.osservatorio.a1milanolodi.it

Osservatorio Ambientale Mi/Lodi

Al riguardo l'Osservatorio Ambientale ad unanimità ritiene l'indirizzo proposto idoneo alla finalità dello stesso Osservatorio ed autorizza il proponente a dare seguito alle attività di completa definizione del Dominio stesso.

Il Presidente in linea con il punto all'OdG richiede conferma dei tempi di realizzazione sia del Dominio stesso che del protocollo ed al riguardo il proponente conferma che entro la metà del mese di Aprile 2022 sarà operativo il protocollo ed entro la fine del mese sarà gestibile il modello di Dominio.

Per quanto concerne il sito dopo ampia discussione si ritiene che il modello "Gronda di Genova" possa essere mutuabile con qualche integrazione sulla base dell'esperienza del medesimo sito integrando lo stesso con le previsioni di attività e con le relative opere connesse in sede di progetto esecutivo.

Di seguito viene analizzato il punto 3 all'OdG :

- Cronoprogramma proposto dal proponente.

Il proponente a tal proposito presenta una proposta di raggruppamento per temi delle prescrizioni del Decreto VIA n°385/2013 che a suo avviso potrebbe essere uno strumento pratico e funzionale alla programmazione delle attività di verifica di ottemperanza per l'Osservatorio ed offrire un quadro di riferimento delle possibili priorità che l'Osservatorio dovrebbe affrontare per procedere speditamente nelle attività ante operam.

A tal proposito il Presidente rileva che le verifiche delle prescrizioni di ottemperanza potrebbero essere suddivise in sottogruppi operativi dei componenti dell'O.A.

Il lavoro dei medesimi sottogruppi sarà poi al vaglio dell'Osservatorio così da deliberare in sessione comune.

Altresì i componenti dell'O.A. ritengono di utilizzare la seguente modalità operativa :

nella prima fase di verifica delle ottemperanze verranno analizzate le attività di seguito riportate facenti riferimento al Gruppo 1 attraverso una presa d'atto dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui al decreto VIA già esaminate in sede di Conferenza dei Servizi ivi verificate e licenziate con esito positivo e del Gruppo 2 (Regione Lombardia e Ministero della Cultura) attraverso la loro verifica per i punti di cui alla tabella riportata.

Osservatorio Ambientale Mi/Lodi

Tutti i componenti convergono sulla necessità che la documentazione venga fortemente supportata dal proponente che dovrà assicurare il maggior flusso documentale possibile, oltre che la definizione di un calendario attività per il corretto svolgimento delle attività dell'Osservatorio Ambientale.

Autostrade per l'Italia presenta un mero "diagramma di lavoro" da sottoporre all'attenzione dell'Osservatorio Ambientale.

A tal proposito il medesimo O.A. conviene che tali documenti possano essere un punto di partenza per la propria attività.

A1 Milano sud – Lodi

Art. 28 D.lgs.152/06 - VERIFICHE DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI VIA
Proposta programma di attività

Sommario






| | |
|--|---|
| Gruppo 1 – Prescrizioni VIA esaminate in CdS + gestione acque..... | 1 |
| Gruppo 2 – Interferenze e raccomandazioni | 2 |
| Gruppo 2 – Archeologia e Paesaggio..... | 2 |
| Gruppo 3 – Piano di Monitoraggio Ambientale | 3 |
| Gruppo 4 – Progettazione (Aspetti antropici)..... | 4 |
| Gruppo 4 – Progettazione (Aspetti idrici) | 4 |
| Gruppo 4 – Progettazione (Aspetti naturali)..... | 4 |
| Gruppo 5 – Cantiere (Aspetti generali)..... | 5 |
| Gruppo 6 – Cantiere (Impatti su componenti ambientali)..... | 6 |
| Gruppo 7 – Piano di Manutenzione | 7 |
| Gruppo 7 – Aspetti gestionali..... | 7 |

| Gruppo 1 – Prescrizioni VIA esaminate in CdS + gestione acque | | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Condizione ambientale | | TEMA | Condizione ambientale collegata | Termine avvio verifica di ottemperanza | Ente vigilante | Ente coinvolto |
| Sezione | Numero | | | | | |
| A | 5.3 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | Ca.3 | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| A | 5.3.1 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | Ca.3 | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| A | 5.3.2 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | Ca.3 | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | a.1 | Interferenze - Viabilità Locali | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.1 | Interferenze - Viabilità Locali | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.1 | Interferenze - Viabilità Locali | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.1 | Interferenze - Viabilità Locali | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.2 | ELIMINAZIONE BARRIERA MILANO SUD | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.3 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | A5.3 | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.3 | POZZI IDROPOTABILI | | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.3 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | A5.3.2 | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.3 | ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA | A5.3.1 | CdS | Regione Lombardia | |
| C | a.4 | CANTIERIZZAZIONE | | CdS | Regione Lombardia | |

| Gruppo 2 – Interferenze e raccomandazioni | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Condizione ambientale | | TEMA | Condizione ambientale collegata | Termine avvio verifica di ottemperanza | Ente vigilante | Ente coinvolto |
| Sezione | Numero | | | | | |
| A | 13.2 | INTERFERENZE | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | i | INTERFERENZE CON TEEM | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | j | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | j | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | j | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| C | j | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| Gruppo 2 – Archeologia e Paesaggio | | | | | | |
| Condizione ambientale | | TEMA | Condizione ambientale collegata | Termine avvio verifica di ottemperanza | Ente vigilante | Ente coinvolto |
| Sezione | Numero | | | | | |
| A | 8.4 | FOA - INSERIMENTO PAESAGGISTICO | | PROGETTO ESECUTIVO | Regione Lombardia | |
| A | 12.1 | SONDAGGI DI VERIFICA | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |
| A | 12.2 | DISPOSIZIONI SOPRINTENDENZA | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |
| | | | | | | |
| B | 1 | SONDAGGI DI VERIFICA | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |
| B | 2 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA | | FASE DI CANTIERE | MiC | |
| B | 5 | VALORIZZAZIONE | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |
| B | 7 | FOA - INSERIMENTO PAESAGGISTICO | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |
| B | 8 | FOA - INSERIMENTO PAESAGGISTICO | | PROGETTO ESECUTIVO | MiC | |


Dopo ampia discussione il Presidente alle ore 18,40 ritiene conclusa la seduta con il programma che un sottogruppo lavorerà sui contenuti dei prospetti del Gruppo 2 ed in seduta comune saranno licenziate o non licenziate le prescrizioni Via di cui sopra, nel contempo si procede all'individuazione di una nuova data per la riunione da tenersi in modalità VCD per il prossimo 7 aprile 2022 alle ore 10,00 chiedendo per ora all'Amministrazione di garantire il necessario collegamento su piattaforma informatica ed in proposito il Segretario assicura la realizzazione della riunione.

Osservatorio Ambientale Mi/Lodi

| Nominativo | Ruolo | Firma |
|---------------------------|--------------|---|
| Ing. Luca DESSENA | Presidente |  |
| Dr.ssa Valentina VATTANI | Componente |  |
| Dr.ssa Anna PERINELLI | Componente |  |
| Dr. Giovanni MANIERI ELIA | Uditore | |
| Ing. Paola VIGO | Componente |  |
| Ing. Elena AIRAGHI | Componente |  |
| Dr. Nicolò STASOLA | Uditore | |

Segretario

Dr. Silvio VETRANO



Letto ed accettato.....

Roma 30 marzo 2022