

Osservatorio Ambientale

“Autostrada A1 Milano – Napoli – Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano Sud (Tangenziale Ovest) – Lodi”

Verbale n. 47

In data 10 ottobre 2025 alle ore 13.00 si è riunito da remoto l'Osservatorio Ambientale già istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n° 385 del 31/12/2013, nominato dal Ministro della Transizione Ecologica in data 20 gennaio 2022 prot. n. 27, il cui insediamento è avvenuto il giorno 11 febbraio 2022 con successivi aggiornamenti nel tempo.

Risultano presenti alla riunione dell'Osservatorio Ambientale:

- a) Ing. Luca DESSENA - Presidente;
- b) Dr.ssa Valentina VATTANI - Componente;
- c) Arch. Giovanni MANIERI ELIA - Componente
- d) Ing. Paola VIGO - Componente;
- e) Dr. Nicolò STASOLLA - Componente;
- f) Dr.ssa Anna PERINELLI – Componente
- g) Arch. Laura DELIA – Componente ;
- h) Dr. Silvio VETRANO – Segretario

L'Osservatorio Ambientale è stato convocato dal Presidente nella precedente riunione.

Ordine del giorno:

- Definizione atti dell'Osservatorio Ambientale in fase ante operam
- Aggiornamento sullo stato delle verifiche di ottemperanza ante operam
- Presa d'atto comunicazioni di Aspi s.p.a.
- Approvazione verbale
- Informativa generale sulle attività in corso
- Varie ed eventuali

Il Presidente verificato il numero legale dei componenti dell'Osservatorio Ambientale dichiara aperta la seduta e da inizio alla lettura dell'OdG..

Il Presidente comunica l'invio del Parere n. 2 all'Autorità Competente relativamente alle condizioni ambientali Cf1 – Cf2 – Cf3 – Ck – Cj come verifica di ottemperanza alle condizioni sopradescritte.

Altresì il Presidente precisa che risulta ancora in fase di verifica di ottemperanza la condizione ambientale A15) in relazione alla modifica del progetto esecutivo di variante ancora in attesa di essere favorevolmente licenziato dal MIT.

Il Presidente inoltre conferma la nomina quale responsabile unico del procedimento da parte di ASPI s.p.a. dell' Ing. Claudio Cerbarano e ribadisce lo stato di stallo del progetto esecutivo nella sua fase approvativa presso il competente dicastero delle Infrastrutture.

A questo punto l'O.A. procede all'approvazione del verbale 46 che dopo una breve lettura viene favorevolmente approvato all'unanimità.

Il Presidente prima di chiudere la sessione di lavoro convoca la prossima riunione dell'O.A. per il giorno 14 novembre p.v. alle ore 14.00 anche con la presenza di Arpa Lombardia e Aspi s.p.a..

Alle ore 14.15 il Presidenza dichiara chiusa la sessione lavorativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Nominativo	Ruolo	Firma
Ing. Luca DESSENA	Presidente	
Dr.ssa Valentina VATTANI	Componente	
Dr.ssa Anna PERINELLI	Componente	
Arch. Giovanni MANIERI ELIA	Componente	
Ing. Paola VIGO	Componente	
Arch. Laura DELIA	Componente	
Dr. Nicolò STASOLLA	Componente	

Il Segretario
Silvio VETRANO